

## CRONOGRAMA

**PROPRIETÁRIO:** COMPANHIA ÁGUAS TERMAIS DE MARCELINO RAMOS- TERMASA

**OBRA:** REFORMA DA PISCINA PANORAMICA E PISCINA DO SOL

**LOCAL:** BALNEÁRIO DE MARCELINO RAMOS - RS

Itens	Discriminação	Valor	1º Mês	2º Mês	Total Geral
1	Lote 01 - Estrutura telhado	133.010,95	133.010,95		133.010,95
2	Lote 02 - Esquadrias	75.966,12	7.596,61	68.369,51	75.966,12
3	Lote 03 - Reforma das piscinas (piscina do Sol e Piscina Panoramica)	147.641,88	73.820,94	73.820,94	147.641,88
<b>Total Acumulado</b>		R\$ 356.618,95	R\$ 214.428,50	R\$ 142.190,45	R\$ 356.618,95

Marcelino Ramos, 18 de Abril de 2024.

---

*Jorge Tranquilo Bruschi*  
Eng. Civil - CREA RS 054.447