

**CRONOGRAMA**

Proprietário: COMPANHIA ÁGUAS TERMAIS DE MARCELINO RAMOS- TERMASA

Obra: PARTE CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PISCINA COM ONDAS

Local: AV. BEIRA RIO Nº 4001 - CEP: 99800-000 - MARCELINO RAMOS RS

Itens	Discriminação	Valor	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	Total Geral
1	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 28.466,32	R\$ 28.466,32						
2	FUNDO DA CASA DE MÁQUINAS - 1º LAJE	R\$ 87.845,90	R\$ 87.845,90						
3	ESCADAS DA CASA DE MAQUINAS	R\$ 46.501,83	R\$ 46.501,83						
4	PAREDE 01 - DA CASA DE MAQUINAS	R\$ 42.230,74		R\$ 42.230,74					
5	PAREDE 02 E 7 - DA CASA DE MAQUINAS	R\$ 7.099,82		R\$ 7.099,82					
6	PAREDE 03, 04, 05 E 06 - DA CASA DE MAQUINAS	R\$ 17.888,19		R\$ 17.888,19					
7	PAREDE 08 - DA CASA DE MAQUINAS	R\$ 25.801,31		R\$ 25.801,31					
8	PILARES DO P1 A P18 - DA CASA DE MAQUINAS	R\$ 15.142,52		R\$ 15.142,52					
9	PILARES DO P19 A P24 - DA CASA DE MAQUINAS	R\$ 3.703,64		R\$ 3.703,64					
10	PAREDE E LAJE / PULMÃO - DA CASA DE MAQUINAS	R\$ 59.440,58			R\$ 59.440,58				
11	2º LAJE - DA CASA DE MAQUINAS	R\$ 29.519,22			R\$ 29.519,22				
12	VIGAS DA 2º LAJE - DA CASA DE MAQUINAS	R\$ 12.330,82			R\$ 12.330,82				
13	LAJE DE COBERTURA - DA CASA DE MAQUINAS	R\$ 68.387,49			R\$ 68.387,49				
14	VIGAS DA LAJE DE COBERTURA - DA CASA DE MAQUINAS	R\$ 16.160,09			R\$ 16.160,09				
15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO + REVESTIMENTOS - DA CASA DE MAQUINAS	R\$ 72.418,85				R\$ 72.418,85			
16	ESQUADRIAS - DA CASA DE MAQUINAS	R\$ 14.265,82				R\$ 14.265,82			
17	LAJE DA PISCINA	R\$ 462.775,83					R\$ 462.775,83		
18	PAREDE PISCINA	R\$ 96.028,48						R\$ 96.028,48	
19	PRAIA DE AREIA	R\$ 117.549,34							R\$ 117.549,34
20	INSTALAÇÕES DE ÁGUA - DO RESERVATÓRIO ATÉ PISCINA	R\$ 41.194,45		R\$ 8.238,89	R\$ 8.238,89	R\$ 8.238,89	R\$ 8.238,89	R\$ 8.238,89	R\$ 8.238,89
	<b>Total Acumulado</b>	<b>R\$ 1.264.751,23</b>	<b>R\$ 162.814,04</b>	<b>R\$ 120.105,10</b>	<b>R\$ 194.077,10</b>	<b>R\$ 94.923,56</b>	<b>R\$ 471.014,72</b>	<b>R\$ 104.267,37</b>	<b>R\$ 125.788,23</b>

*Marcelino Ramos, 08 de março de 2023 .*

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico